

## Základná škola Park Angelinum 8, Košice

### Interné usmernenie pre projekt ERASMUS+ KA2

ČÍSLO ZMLUVY – 2018-1-ES01-KA229-050952\_4

#### Názov projektu: Let's C.L.A.P.

V súvislosti s aktuálnou situáciou šírenia koronavírusu (2019-nCoV), mimoriadnym stavom a usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „usmernenie“) prijíma riaditeľstvo školy interné opatrenia na riadenie rizík ako postupovať v tejto situácii pri realizácii aktivít v rámci programu Erasmus+. Usmernenie je platné do odvolania, pričom v súčasnosti nie je zrejmé, ako dlho môže platiť.

#### 1. Zrušenie vzdelávacej aktivity v Košiciach

V súlade s usmernením MŠVVaŠ SR nie je možné realizovať plánované vzdelávacie aktivity projektu Erasmus+.

V dôsledku uzatvorenia škôl a školských zariadení od 16. marca 2020 sme boli nútení zrušiť poslednú vzdelávaciu aktivitu projektu, ktorá sa mala konať na našej škole v máji tohto roku. Možnosť predĺženia projektu bola partnerskými krajinami konzultovaná na videokonferencii dňa 27.4.2020 (*záznam bude prílohou záverečnej správy*).

Rozhodnutie ukončiť projekt bez zrealizovania plánovanej záverečnej mobility žiakov na Slovensku bolo schválené všetkými partnermi z nasledujúcich dôvodov:

1. Nepriaznivé prognózy ukončenia obmedzení v cestovaní u zapojených partnerských krajín.
2. Dištančná forma vzdelávania neposkytuje priestor pre dokonalé zvládnutie naplánovaného obsahu kľúčových predmetov, čo môže zásadným spôsobom ovplyvniť aj naplnenie cieľov projektových vzdelávacích aktivít.
3. Všetky pozastavené aktivity škôl sa prekladajú na jesenné obdobie. Prioritou pre toto obdobie bude pre školy upevňovanie zredukovaného obsahu vzdelávania z dištančnej formy.
4. Významnou komplikáciou realizácie sú aj súčasné finančné a organizačné obmedzenia spolupracujúcich rodín žiakov. V niektorých prípadoch sú natoľko závažné, že rodiny nemôžu v plnej miere zabezpečiť požiadavky projektu.

#### 2. Plnenie úloh zmluvy bude prebiehať nasledovne:

1. Každá krajina spracuje témy, ktoré boli náplňou vzdelávacej aktivity v Košiciach v máji tohto roku:

*Detské hry v minulosti, Trávenie letných prázdnin deťmi v jednotlivých krajinách, Tvorba výstupov.*

Žiaci v jednotlivých krajinách vypracujú témy formou ppt prezentácií, prípadne videí a pošlú ich koordinátorke. Všetky výstupy podľa rozdelenia úloh budú tiež odoslané koordinátorke, ktorá všetko priloží ku záverečnej správe. Zároveň sa všetky výstupy nahrajú na web stránku projektu.

2. V prípade pozitívnej cestovateľskej situácie v priebehu leta je otvorená možnosť pre koordinátorky z jednotlivých krajín pricestovať do Košíc na pár dní podľa dohody na spoločné vypracovanie záverečnej správy.

3. Komunikácia s partnermi bude naďalej prebiehať cez informačné kanály: email, watsup, Microsoft Teams. O všetkých zmenách bude koordinátorka projektu informovať NA.
4. Informovanie zúčastnených žiakov (ich zákonných zástupcov)/zamestnancov, ktorí sú vybranými účastníkmi vzdelávacej aktivity bude zabezpečené prostredníctvom koordinátora projektu konkrétne oznamom na stránke školy, emailom.

Pri všetkých zmenách zohľadňujeme usmernenia MŠVVaŠ SR, hlavného hygienika SR, zriaďovateľa atď.


**Doklady požadované národnou agentúrou:**

Národná agentúra je povinná vyžadovať od príjemcov projektov doklady, ktoré preukazujú „vyššiu moc“ – okolnosti, ktoré znemožňujú alebo výrazne sťažujú plnenie zmluvy. Zároveň, na druhej strane, má túto povinnosť aj každý príjemca grantu.

- národná agentúra bude akceptovať usmernenie MŠVVaŠ SR od 9. 3. 2020 (t. j. dňom, kedy bolo toto usmernenie zverejnené na stránkach MŠVVaŠ SR, ako dôkaz vyššej moci, resp. obmedzenia.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
Park Angelinum č. 8  
040 01 KOŠICE

V Košiciach, 28.4.2020

  
Mgr. Renáta Brédová  
riaditeľka školy